

пр. 3



Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ №13»

Н.А. Сляднева

Приказ № 119 от 29.04.2022 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно – научной и
технологической направленности
«Точка роста»
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы			
1	Утверждение состава рабочей группы по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности (далее - Центр)	Февраль	Директор МБОУ «СОШ №13»
2	Издание приказа о создании Центра: - назначение заведующего Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Февраль	Директор МБОУ «СОШ №13», рабочая группа
3	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра	Май	Директор МБОУ «СОШ №13», куратор Центра «Точка роста», заведующий Центра «Точка роста»
4	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология»	Июнь	Зам. директора по УВР, Руководитель ШМО Естественно-научного цикла, учителя
5	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленности и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Август	Зам. директора по УВР, Руководители ШМО Естественно-научного цикла и начальных классов, учителя технологии

6	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №13» в связи с функционированием Центра бразования «Точка роста».	Август	Заме. директора по УВР, Руководитель ШМО Естественно-научного цикла, учителя предметники
Работа с кадрами			
1	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Март	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий центра "Точка роста"
2	Участие в онлайн вебинарах	Март-август	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста", педагоги центра
3	Повышение квалификации педагогов Центра	Май, июнь	Заведующий Центра "Точка роста", педагоги центра
Работа по созданию материально- технических условий для работы Центра			
1	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Март	Директор МБОУ «СОШ №13», куратор Центра "Точка роста"
2	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста", педагоги
3	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста"
4	Определение поставщиков	Май	Директор МБОУ «СОШ №13»
5	Закупка, доставка оборудования	Июнь-август	Директор МБОУ «СОШ №13»
6	Проведение ремонтных в помещениях Центра	Июнь-август	Директор МБОУ «СОШ №13», куратор Центра "Точка роста", Заместитель
7	Настройка оборудования	Август	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста"
Работа с участниками образовательных отношений			
1	Открытие Центра	Сентябрь	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста"
2	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь	Директор МБОУ «СОШ №13», Заведующий Центра "Точка роста"
3	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	В течении года	Учителя предметники