

ПЛАН

работы Рабочей группы по сопровождению подготовки и хода капитального ремонта в МБОУ «СОШ №13»

№№	Мероприятие	Сроки	Примечание
1	Принять участие в выборе цветowych решений при ремонте внутренних помещений школы	Декабрь	
2	Оказание помощи администрации школы при проведении передислокации в другие учреждения (транспорт, погрузка, оборудование помещений для занятий и т.п.)	Декабрь	
3	Оказание помощи при составлении заявки на перечень оборудования для подготовки заявок	Январь	
4	Проведение еженедельной фото- и видеофиксации этапов капитального ремонта	Весь период	
5	Вести контроль за ходом ремонтных работ	Весь период	
6	Оказание помощи при работах по уборке, устройству помещений во время финальных этапов ремонта.	Июнь-июль	
7	Оказание помощи при оборудовании учебных кабинетов, рекреаций МБОУ «СОШ №13»	Июль-август	